



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 10-10-2024
Αριθ.πρωτ. Δ16/ΚΟΙΝ/197833
Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Δ16
Ευγενία Καλοφωλιά.

Αθήνα, 09 -10--2024
Αριθ. πρωτ.: Δ16/ ΚΟΙΝ/197435

Ταχ. Δ/ση: Καρύστου 5
Τ.Κ.: 11523, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Καλοφωλιά
Τηλέφωνο: 2106992298
E-mail: dpysp@ggde.gr

**ΠΡΟΣ: Αν. Γενικό Δ/ντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών**

ΘΕΜΑ: Ερώτηση 1/07-10-2024.

- Σχετ.:** α) Το με αριθ. πρωτ. 196505/08-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
β) Το με αριθ. πρωτ. 197110/09-10-2024 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο (β) σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με την Ερώτηση του θέματος, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του οδικού άξονα Δράμα-Αμφίπολη», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω αναφορικά με το Έργο : «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ.», αρμοδιότητας της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16).

1. Το Έργο είναι στη Β.Ι Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο Α΄ Κύκλος του Διαλόγου.
2. Εντός του Οκτωβρίου του 2024 θα διεξαχθεί ο Β΄ Κύκλος του Διαλόγου, ο οποίος θα αφορά διάλογο μεταξύ ενός εκάστου των προεπιλεγέντων με την Αναθέτουσα αρχή, ο οποίος θα αφορά στα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού.
3. Η σύνταξη του Τεύχους υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024 και η υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών να γίνει τον Ιανουάριο του 2025. Η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, προβλέπεται να είναι εντός του 1^{ου} Τριμήνου του 2025. Θα ακολουθήσει η περίοδος οριστικοποίησης των Συμβατικών εγγράφων και η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης τον Δεκέμβριο του 2025.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα ζητηθούν παρατάσεις από τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, ούτε από τον προσωρινό ανάδοχο για την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων.

Σημειώνεται ότι, στο εν λόγω χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δ16

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης

Ευγενία Καλοφωλιά
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.